

Jaarplanning Houtribhoogte 2026

I.v.m. het weer of uitloop van werkzaamheden kan de planning iets eerder of later gebeuren

| | |
|---------|---|
| Week 13 | Terugsnoeien van de rozenvakken |
| Week 14 | Grasmaaien woonwijk |
| Week 16 | Onkruidbeheersing rozenvakken |
| Week 20 | Grasmaaien woonwijk Bijmaaien opgaand met de maaimachine |
| Week 21 | Vijverkommen maaien Kraan met korf vijver 1,2,3,4,8 |
| Week 22 | Maaiboot vijver 1,2,3,4,8 Bosplantsoen uitmaaien. |
| Week 23 | Klepelen vijver 8 en duingebied |
| Week 24 | Grasmaaien woonwijk |
| Week 24 | Hagen snoeien |
| Week 25 | Branden wandelpaden |
| Week 29 | Grasmaaien woonwijk Bijmaaien opgaand met de maaimachine |
| Week 29 | Maaien tussen de woningen |
| Week 30 | Vijverkommen maaien |
| Week 34 | Grasmaaien woonwijk |
| Week 34 | Onkruidbeheersing rozenvakken |
| Week 39 | Grasmaaien woonwijk |
| Week 42 | Vijverkommen maaien Klepelen vijver 8 en duingebied Kraan met korf vijver 1,2,3,4,8 |
| Week 43 | Maaiboot vijver 1,2,3,4,8 |
| Week 43 | Wilgen knotten Onkruidbeheersing rozenvakken Hagen snoeien Branden wandelpaden |
| Week 44 | Grasmaaien woonwijk Bijmaaien opgaand met de maaimachine Maaien tussen de woningen |
| Week 47 | Overhangende takken snoeien Bosplantsoen uitmaaien |
| Week 48 | Najaar snoei nader te bepalen kan door de gehele wijk |